

Proyecto	Sistema de gestión de asesorías académicas
Cliente	Ing. Maximiliano Carsi Castrejón

Objetivo General

Desarrollar una aplicación de software en un entorno web para la gestión de asesorías académicas de la UTEZ, se realizará para llevar un mejor control, seguridad de los datos, tiempos y fechas de los usuarios, ya que, el seguimiento aún se hace por excel y correos de confirmación; esto ha generado una problemática en el aspecto de la facilitar el proceso de solicitud de asesoría. Se realizará utilizando las tecnologías de java servlets con js, css, html5 y un manejador de base de datos Mysql.

Líder de Proyecto	Francisco Jair Guadarrama Antunez				
Periodo de Tiempo		Fecha de	29/05/2024	Fecha Final	30/08/2024
		Inicio			

Alca	Alcance del Producto		
Req	uerimientos Funcionales		
N	Descripción	Prioridad	
1	Registro de usuarios: El sistema deberá permitir a los estudiantes y docentes de UTEZ llevar a	Alta	
	cabo su registro con información básica personal.		
2	Selección de materias: El docente deberá cumplir con la selección de sus materias	Alta	
3	Iniciar sesión: El sistema le permitirá a todos los usuarios iniciar sesión mediante su correo y	Alta	
	contraseña		
4	Visualizar perfil: El usuario podrá acceder a su perfil en cualquier momento	Media	
5	Modificar datos: El sistema deberá permitir al usuario modificar sus datos como lo son, foto de	Media	
	perfil, nombre, contraseña.		
6	Crear horario: El sistema deberá contar con un espacio para que el docente pueda crear su	Alta	
	calendario en base a sus preferencias.		
7	Modificar horario: El docente podrá modificar su horario o bien, eliminarlo.	Media	
8	Acceder al menú opciones: El docente podrá visualizar las asesorías, las materias y los horarios	Alta	
	que tiene.		
9	Modificar asesoría: El sistema le permitirá al docente reagendar o cancelar la asesoría que	Baja	
	tenía asignada con el estudiante y enviarle un mensaje de aviso		
10	Calificar al estudiante: El docente podrá calificar al estudiante una vez que salga de la asesoría	Baja	
	mediante un formulario.		
11	Rechazar reagenda: El sistema le permitirá al estudiante poder rechazar la reagenda por parte	Baja	
	del docente.		
12	Buscar materias: El sistema le permitirá al estudiante realizar una búsqueda de las materias	Alta	
	disponibles		

Página 1 de 5 ProjectCharter



Alta

Proyecto	Sistema de gestión de asesorías académicas
Cliente	Ing. Maximiliano Carsi Castrejón

Seleccionar materia: El sistema le permitirá al estudiante seleccionar las materias y tendrá

como opción agregar temas específicos para esta materia seleccionada.

14	Confirmar asesoría: El sistema le solicitará al docente la confirmación de asesorías nuevas. Alta		
15	Cancelar asesoría: El sistema le permitirá al estudiante cancelar una asesoría que haya sido modificada.		
16	Calificar al docente: El sistem	na le proporcionará un apartado al estudiante para realizar una	Baja
	pequeña evaluación sobre su	u docente al término de cada asesoría.	
17	Aprobar registro: El administ	rador deberá aprobar el registro de un docente nuevo.	Alta
18	Agregar materias: El sistema	le permitirá al administrador agregar materias	Alta
19	Consultar información usuar	io: El sistema le permitirá al administrador visualizar de forma	Alta
	segmentada la información o	de todos los usuarios, esto incluye datos personales, datos de	
	materias, calificaciones etc.		
20	Registrar docente: El adminis	strador podrá registrar nuevos docentes.	Alta
21	Gestionar perfiles: El adminis	strador podrá modificar los datos tanto de docentes como	Alta
	alumnos y guardar los cambi	os hechos.	
22	Deshabilitar docente: El siste	ema le permitirá al administrador deshabilitar a los docentes sin	Media
	borrar sus datos.		
23	Deshabilitar materias: El sisto	ema le permitirá al administrador deshabilitar las materias en	Media
	curso sin borrar los datos.		
Rec	querimientos No funcionales		
N	No Funcional	Descripción	
	Software		
1	Interfaz con usuario	 RNF-01 Todos los botones de acción, como eliminar, borra actualizar, deben ser claramente identificables y estar resa color rojo para indicar acciones significativas. RNF-02 Las interfaces de la aplicación desarrollada del prodeberán cumplir con un diseño minimalista. 	lltados en
2	 Confiabilidad RNF-03 La sesión permanecerá activa hasta determinada condición (esto según el rol) que provocará un cierre de sesión. RNF-04 La aplicación deberá tener una tasa de disponibilidad del 99%, asegurando un acceso confiable para los usuarios en todo momento. 		dad del
3	 RNF-05 El sistema debe procesar las solicitudes de los usuarios en un tiempo breve. RNF-06 El sistema debe tener una disponibilidad para garantizar que esté siempre disponible para los usuarios RNF-07 La aplicación deberá implementar métodos para conexiones seguras a la base de datos. 		

Página 2 de 5 ProjectCharter



Proyecto	Sistema de gestión de asesorías académicas
Cliente	Ing. Maximiliano Carsi Castrejón

4	Portabilidad	 RNF-08: El sistema debe funcionar correctamente en el navegador web de Google Chrome, asegurando una experiencia uniforme para todos los usuarios.
5	Diseño	 RNF-09 El diseño de la interfaz debe de ser consistente en todas las páginas y funcionalidades, utilizando una guía de estilo uniforme.
6	Interoperabilidad	 RNF-10 La aplicación desarrollada no tiene operación con otros sistemas desarrollados. RNF-11 Establecer un proceso de revisión periódica de la interoperabilidad para asegurarse de que los sistemas sigan siendo compatibles entre sí a medida que se realicen cambios y actualizaciones en cada uno.
7	Usabilidad	 RNF-12: Se realizará con el uso y práctica de las 10 heurísticas de Jakob nielsen y principios de usabilidad.
8	Seguridad	 RNF-13 Contraseñas encriptadas: El sistema hará uso de la norma ISO 27001 que es un estándar internacional que establece los requisitos para la implementación, mantenimiento y mejora continua de un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI). Este sistema se utiliza específicamente para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. RNF-14 Datos sensibles: El sistema utilizará el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley 3/2018, por tanto, obligan a encriptar los datos cuando se trate de datos sensibles, sean datos recabados para fines policiales sin el consentimiento de los interesados, sean datos derivados de casos de violencia de género, cuando así lo imponga una ley o si el resultado de la evaluación de impacto de un tratamiento de datos recomienda hacerlo como medida de seguridad, para reducir o eliminar un riesgo.
	Hardware	
1	Almacenamiento	 RNF-15 El sistema debe contar con un almacenamiento SSD de al menos 250 GB, con capacidad de expansión, para gestionar adecuadamente la base de datos de asesorías con 1500 usuarios, asegurando la integridad y la rápida recuperación de la información.

Ent	regables		
N	Fase	Entregable	
1	Inicio	Project Charter, representación conceptual.	
2	Planeación	DFR, prototipos finales, cronograma.	
3	Ejecución	Diagramas, diseño de BD, sistema completo, minutas.	
4	Monitoreo y	Minutas, informe de pruebas, manuales de sistema, usuario, instalación.	
	control		

Página **3** de **5** ProjectCharter



Proyecto	Sistema de gestión de asesorías académicas
Cliente	Ing. Maximiliano Carsi Castrejón

5	Finalización	Reflexión de las lecciones aprendidas y actas de cierre.
---	--------------	--

Hitos	Fecha
Comienzo oficial del proyecto, que abarca la reunión inicial del equipo y la evaluación de los objetivos y el alcance del mismo.	07/05/2024
Concluir la planificación, la cual está compuesta por la identificación de los requisitos y la creación de cronogramas.	22/05/2024
Finalización del diseño del sistema, incluyendo diagramas y diseño de base de datos.	31/05/2024
Completar el desarrollo del sistema de gestión de asesorías.	21/06/2024
Realizar pruebas iniciales del sistema para identificar y corregir errores.	12/07/2024
Usuarios finales realizan pruebas de aceptación del sistema y proporcionan feedback.	02/08/2024
Finalizar la documentación del sistema y capacitar a los usuarios finales.	04/08/2024
Entregar el sistema completamente funcional y cerrar el proyecto con la documentación de lecciones aprendidas y acta de cierre.	14/08/2024

Limitaciones

Falta de Conocimientos en las tecnologías que se van a implementar.

Falta de tiempo de algunos miembros del equipo por trabajo.

Falta de licencias de software.

Falta de conocimiento en base de datos.

Supuestos

Se asume que todos los miembros del equipo asistirán a las reuniones programadas y cumplirán con sus responsabilidades asignadas.

Se asume que los usuarios finales estarán disponibles para proporcionar feedback y participar en pruebas de usuario.

Se asume que todos los miembros del equipo podrán dedicar al menos 10 horas por semana al proyecto.

Se asume que toda la documentación relevante sobre los requisitos del proyecto estará disponible desde el inicio del mismo.

Se asume que los usuarios finales participarán en las pruebas de aceptación según el cronograma acordado.

Se asume que el proyecto será revisado periódicamente y se proporcionará feedback constructivo para mejorar el desarrollo.

Página 4 de 5 ProjectCharter



Proyecto	Sistema de gestión de asesorías académicas
Cliente	Ing. Maximiliano Carsi Castrejón

Se asume que los entregables definidos cumplirán con los requisitos del cliente y serán aceptados sin cambios significativos.

Riesgos

Condiciones ambientales (tormentas, terremoto/temblor,incendio).

Salida de algún miembro del proyecto.

Falta de organización entre los miembros del proyecto.

Riesgo de que las actualizaciones necesarias del software puedan generar fallas o incompatibilidades.

Fallas técnicas, como errores en la planificación que pueden llevar a retrasos.

Falta de entendimiento con el cliente.

Líder de Proyecto	Sponsor	Cliente
Francisco Jair Guadarrama		
Antunez	Mauro Bahena Castro	Maximiliano Carsi Castrejón
Firma	Firma	Firma

Control de versiones			
Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	21 mayo 2024	Aguilar Garcia Angel Gabriel	versión inicial
		Bahena González Jafet	
		Copado Vargas Jorge Martín	
		Garrido Lucena Fernando Gabriel	
		Higareda Vázquez María del Pilar	
1.1	27 mayo 2024	Francisco Jair Guadarrama Antunez	Versión modificada
		María del Pilar Higareda Vázquez	

Página 5 de 5 ProjectCharter